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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

55,60 31.12.201

7

0,0000 57,9000 56,3000 58,1000 59,5000 61,2000 63,0000

ПроцентФП РИС

медицинской

статистики

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП РИС

медицинской

статистики

--

1.3.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %

53,40 31.12.201

7

0,0000 54,7000 55,5000 56,1000 56,7000 57,2000 60,0000

ПроцентФП РИС

медицинской

статистики

--

1.4.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %

25,60 31.12.201

7

0,0000 23,2000 22,0000 20,9000 19,7000 18,5000 17,3000

ПроцентФП РИС

медицинской

статистики

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1.

Смертность населения от

злокачественных

новообразований, на 100 тыс.

населения

246,80 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 235,100

0

229,300

0

223,500

0

217,600

0

на 100

тысяч

человек

ФП РИС

медицинской

статистики

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

56,30

00

56,30

00

56,30

00

56,30

00

56,30

00

56,30

00

Процент 58,1000

58,10

00

57,00

00

57,00

00

56,30

00

56,30

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

64,20

00

64,20

00

64,20

00

64,20

00

65,00

00

65,00

00

Процент 66,0000

66,00

00

66,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

ФП

1.3. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более, %

55,50

00

55,50

00

55,50

00

55,50

00

55,50

00

55,50

00

Процент 56,1000

56,10

00

55,50

00

55,50

00

55,50

00

55,50

00

ФП

1.4. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в предыдущем году),

%

22,00

00

21,40

00

21,30

00

21,30

00

21,20

00

21,20

00

Процент 20,9000

20,90

00

21,00

00

21,00

00

21,10

00

21,10

00

ФП

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1. Смертность населения от злокачественных

новообразований, на 100 тыс. населения

236,0

000

235,9

000

235,8

000

235,7

000

235,6

000

235,5

000

на 100

тысяч

человек

235,1000

235,1

000

235,2

000

235,3

000

235,3

000

235,4

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больниц

ы)

ЕД

- 4 6 6 6

. Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -1 1

-

1.2

Организованы центры

амбулаторной

онкологической

помощи .

Нарастающий итог

ЕД

- 0 2 7 12

Организованы

центры

амбулаторной

онкологической

помощи

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 -

- -16 16

-

1.3

Финансовое ЕД

- 1 1 1 1

 . Оказание

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

услуг

(выполне

ние

работ)

1.4

Завершено оснащение

(переоснащение)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог

ЕД

- 4 6 6 6

. Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

6 31.12.202

4

- -6 6

-

1.5

доведены финансовые

средства

ЕД

- - - - -

. Оказание

услуг

- -

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

для сокращения

дефицита ДЛО

(выполне

ние

работ)

1.6

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больниц

ы)

ЕД

- - - - -

 . Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- 1

-

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

ЕД

- 1 1 1 1

 Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации в

первом квартале

2019 года будет

определено

подведомственное

федеральное

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учреждение и на

его базе создан

координационный

центр для

обеспечения

разработки

и реализации

региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями»,

разработаны

требования

к региональным

программам

«Борьба

онкологическими

заболеваниями»

(далее –

требования)

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных, в

том числе

на

совершенствование

профилактики и

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

раннего выявления

злокачественных

новообразований,

на повышение

эффективности

диагностики и

лечения

злокачественных

новообразований, в

том числе с

применением

эффективных

методов

диагностики

злокачественных

новообразований

и использованием

телемедицинских

технологий,

внедрение

высокоэффективны

х радиологических,

химиотерапевтичес

ких

и

комбинированных

хирургических

методов лечения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

с использованием

клинических

рекомендаций,

обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтичес

кого лечения у

больных со

злокачественными

новообразованиям

и, повышение

доступности

высокотехнологич

ных методов

лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского

персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиологов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и других

специалистов,

участвующих в

оказании

онкологической

помощи

населению,

развитие

реабилитации

онкологических

больных,

внедрение

современных

программ

реабилитации

онкологических

больных и

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических

больных. Во всех

субъектах

Российской

Федерации на

основании

требований

разработаны и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

утверждены

региональные

программы

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями».Ко

ординационным

центром в рамках

государственного

задания будет

осуществляться

мониторинг

реализации

мероприятий

региональных

программ, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий. По

итогам 2024 года

координационным

центром будет
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями» и

их эффективности.

2.2

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании,

направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и

повышение

приверженности к

лечению

ЕД

- - - - -

 .. Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- 1

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи

1.2

175 000,000,00 171 000,000,00 0,00 521 000,00175 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

175 000,000,00 171 000,000,00 0,00 521 000,00175 000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

175 000,000,00 171 000,000,00 0,00 521 000,00175 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации, оказывающие

помощь больным онкологическими

заболеваниями

1.3

563 131,801 271 730,30 470 677,20705 984,70 0,00 3 157 951,50146 427,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(диспансеры/больницы)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

563 131,801 271 730,30 470 677,20705 984,70 0,00 3 157 951,50146 427,50

бюджет субъекта1.3.1.1.

563 131,801 271 730,30 470 677,20705 984,70 0,00 3 157 951,50146 427,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

доведены финансовые средства для

сокращения дефицита ДЛО

1.4

338 800,00218 400,00 272 900,00173 200,00 0,00 1 342 100,00338 800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

338 800,00218 400,00 272 900,00173 200,00 0,00 1 342 100,00338 800,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

338 800,00218 400,00 272 900,00173 200,00 0,00 1 342 100,00338 800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации, оказывающие

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

1.5

11 200,0021 400,00 39 800,0023 900,00 0,00 107 500,0011 200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

11 200,0021 400,00 39 800,0023 900,00 0,00 107 500,0011 200,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

11 200,0021 400,00 39 800,0023 900,00 0,00 107 500,0011 200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет0

Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на ранее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

2.1

300,00207,60 300,00200,00 0,00 1 307,60300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

300,00207,60 300,00200,00 0,00 1 307,60300,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

300,00207,60 300,00200,00 0,00 1 307,60300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

903 284,70 1 511 737,90 954 677,20 1 088 431,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

671 727,50 0,00 5 129 859,10

903 284,70 1 088 431,801 511 737,90 954 677,20 671 727,50 0,00 5 129 859,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171 000,00

171 000,0

0

171 000,0

0

171 000,0

0

0,000,00

1.3. Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,0

0

470 677,20

470 677,2

0

470 677,2

0

470 677,2

0

300 000,0

0

300 000,0

0

1.4. доведены финансовые средства для

сокращения дефицита ДЛО

0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

272 900,00

272 900,0

0

161 450,0

0

161 450,0

0

161 450,0

0

50 000,00

1.5. Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 800,00

39 800,0039 800,0039 800,0039 800,000,00

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1. Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на ранее выявление

0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00

300,00

300,00300,00300,00300,00300,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

ИТОГО:

0,00 0,00 50 000,00 50 300,00 50 300,00 350 300,0

0

954 677,20

954 677,2

0

843 227,2

0

843 227,2

0

501 550,0

0

350 300,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Челябинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями "

 .Семенов Ю.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения"

Отчет

-

Ткачева А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

Отчет

-

Ткачева А.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

РИС

медицинской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистики

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения"

Отчет

-

Ткачева А.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.2

Результат "Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи "

Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи

Семенов Ю.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.1

Контрольная точка "Организована

работа сети центров амбулаторной

помощи"

Прочий тип документа

-

Киселева О.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.2.2

Контрольная точка "Организована

работа сети центров амбулаторной

помощи"

Прочий тип документа

-

Киселева О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.2.3

Контрольная точка "Организована

работа сети центров амбулаторной

помощи"

Прочий тип документа

-

Киселева О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.4

Контрольная точка "Организована

работа сети центров амбулаторной

помощи"

Прочий тип документа

-

Киселева О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.3

Результат "Оснащены

(переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

.Семенов Ю.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечен ввод

в эксплуатацию 65% оборудования"

Прочий тип документа

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет

-

Киселева О.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение

-

Штрахова М.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 РИС

медицинской

статистики

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен ввод

в эксплуатацию 80% оборудования"

Прочий тип документа

-

Кузнецов А.В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет

-

Киселева О.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 РИС

медицинской

статистики

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

Соглашение

-

Штрахова М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

06 РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет

-

Киселева О.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.3.9

Контрольная точка "Обеспечен ввод

в эксплуатацию 90% оборудования"

Прочий тип документа

-

Кузнецов А.В.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.3.10

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

Отчет

-

Киселева О.А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

РИС

медицинской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистики

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение

-

Штрахова М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 РИС

медицинской

статистики

1.3.12

Контрольная точка "Обеспечен ввод

в эксплуатацию 100%

оборудования"

Прочий тип документа

-

Кузнецов А.В.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4

Результат "Завершено оснащение

(переоснащение) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

.Семенов Ю.А.

31.12.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.4.1

Контрольная точка "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием"

Прочий тип документа

-

Кузнецов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.5

Результат "доведены финансовые

средства для сокращения дефицита

ДЛО"

.Семенов Ю.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Штрахова М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.6

Результат "Оснащены

(переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

 .Семенов Ю.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.6.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Кузнецов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Кузнецов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Результат "Разработаны, утверждены

и реализуются региональные

программы "Борьба с

онкологическими заболеваниями""

 Министерством здравоохранения

Российской Федерации в первом

квартале 2019 года будет определено

подведомственное федеральное

учреждение и на его базе создан

координационный центр для

обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба

с онкологическими заболеваниями»,

разработаны требования

к региональным программам

«Борьба онкологическими

заболеваниями» (далее – требования)

предусматривающие реализацию

комплекса мер, направленных, в том

Семенов Ю.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

числе

на совершенствование

профилактики и раннего выявления

злокачественных новообразований,

на повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных новообразований,

в том числе с применением

эффективных методов диагностики

злокачественных новообразований

и использованием телемедицинских

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических

и комбинированных хирургических

методов лечения

с использованием клинических

рекомендаций, обеспечение полного

цикла при применении

химиотерапевтического лечения у

больных со злокачественными

новообразованиями, повышение

доступности высокотехнологичных

методов лечения для пациентов с

онкологическими заболеваниями,

повышение профессиональной

квалификации медицинского

персонала первичного звена

здравоохранения, врачей-онкологов,

врачей-радиологов и других

специалистов, участвующих в

оказании онкологической помощи
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

населению, развитие реабилитации

онкологических больных, внедрение

современных программ

реабилитации онкологических

больных и программ

психосоциальной поддержки

онкологических больных. Во всех

субъектах Российской Федерации на

основании требований разработаны

и утверждены региональные

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями».Координационным

центром в рамках государственного

задания будет осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий региональных

программ, по результатам которого

ежегодно будет составляться отчет,

содержащий рекомендации о

дальнейшей корректировке и

реализации мероприятий. По итогам

2024 года координационным

центром будет сформирован

итоговый отчет о результатах

реализации региональных программ

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их

эффективности.

2.1.1

Контрольная точка "Актуализация

региональных программ "Борьба с

онкологическими заболеваниями""

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

03 РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

2.1.3

Контрольная точка "Актуализация

региональных программ «Борьба с

онкологическими заболеваниями""

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

2.1.5

Контрольная точка "Актуализация

региональных программ "Борьба с

онкологическими заболеваниями""

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 РИС

медицинской

статистики

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

2.2

Результат "Проведение

информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на ранее выявление

онкологических заболеваний и

 ..Семенов Ю.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

повышение приверженности к

лечению"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Киселева О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

2.2.2

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение

-

Штрахова М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 РИС

медицинской

статистики

2.2.3

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

Отчет

-

Киселева О.А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

37

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Ванин Е. Ю. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

4 Участник регионального

проекта

Киселева О. А. Начальник управления Семенов Ю. А. 50

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

6 Участник регионального

проекта

Ткачева А. Г. Директор Стадченко Н. Н. 10

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

8 Участник регионального

проекта

Киселева О. А. Начальник управления Семенов Ю. А. 50

9 Участник регионального

проекта

Ванин Е. Ю. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10



Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

11 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

12 Участник регионального

проекта

Киселева О. А. Начальник управления Семенов Ю. А. 50

13 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. В. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

15 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. В. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

17 Участник регионального

проекта

Киселева О. А. Начальник управления Семенов Ю. А. 50

18 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10



доведены финансовые средства для сокращения дефицита ДЛО

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

20 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

22 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

23 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. В. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10


