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регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Челябинская область)

1. Основные положения
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проекта
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Куратор регионального проекта Гехт И.А. Первый заместитель Губернатора Челябинской области

Семенов Ю.А.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Челябинской области

Ванин Е.Ю.Администратор регионального проекта Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Челябинской области "Развитие

здравоохранения Челябинской области"

Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП РИС

медицинской

статистики

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП РИС

медицинской

статистики

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

4,07 31.12.201

7

0,0000 5,6690 5,4760 7,1610 7,3560 7,4800 7,5920

Тысяча

единиц

ФП РИС

медицинской

статистики

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

11,50 31.12.201

7

0,0000 10,5000 10,4000 9,8000 9,2000 8,6000 8,0000

ПроцентФП РИС

медицинской

статистики

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

16,20 31.12.201

7

0,0000 16,2000 16,8000 16,1000 15,4000 14,7000 14,0000

ПроцентФП РИС

медицинской

статистики

--

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1.

Смертность населения от

ишемической болезни

сердца, на 100 тыс. населения

333,20 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 343,000

0

331,300

0

319,600

0

307,900

0

на 100

тысяч

человек

ФП РИС

медицинской

статистики

--

2.2.

Смертность населения от

цереброваскулярных

болезней, на 100 тыс.

населения

119,40 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 123,900

0

120,600

0

117,300

0

114,000

0

на 100

тысяч

человек

ФП РИС

медицинской

статистики

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

10,80

00

14,00

00

18,00

00

22,00

00

26,00

00

30,00

00

Процент 50,0000

50,00

00

49,00

00

44,00

00

39,00

00

34,00

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

50,00

00

60,00

00

70,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

Процент 80,0000

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,590

0

1,180

0

1,770

0

2,360

0

2,950

0

3,540

0

Тысяча

единиц

7,1610

6,490

0

5,900

0

5,310

0

4,720

0

4,130

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

10,40

00

10,40

00

10,40

00

10,40

00

10,40

00

10,40

00

Процент 9,8000

9,900

0

10,00

00

10,30

00

10,40

00

10,40

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

16,80

00

16,80

00

16,80

00

16,80

00

16,80

00

16,80

00

Процент 16,1000

16,20

00

16,50

00

16,80

00

16,80

00

16,80

00

ФП

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1. Смертность населения от ишемической

343,0 343,0 343,0 343,0 343,0 343,0

на 100 343,0000

343,0343,0343,0343,0343,0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

болезни сердца, на 100 тыс. населения

000 000 000 000 000 000

тысяч

человек

000000000000000

2.2. Смертность населения от цереброваскулярных

болезней, на 100 тыс. населения

129,0

000

129,0

000

128,0

000

128,0

000

127,0

000

127,0

000

на 100

тысяч

человек

123,9000

125,0

000

125,0

000

125,0

000

126,0

000

126,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

1.1

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

УСЛ

ЕД

- 1 1 1 1

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации на базе

подведомственного

федерального

учреждения будет

создан

координационный

центр для

обеспечения

разработки и

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

будут разработаны

требования к

региональным

программам

«Борьба с

сердечно-

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 31.12.201

7

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистыми

заболеваниями»

(далее –

требования),

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных в

том числе на

совершенствование

первичной

профилактики

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

своевременное

выявление

факторов риска,

включая

артериальную

гипертонию, и

снижение риска ее

развития,

вторичную

профилактику

осложнений

сердечно-

сосудистых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваний,

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

предусматривающе

е создание единой

центральной

диспетчерской в

каждом из

регионов,

информирование

населения о

симптомах острого

нарушения

мозгового

кровообращения и

острого
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коронарного

синдрома,

правилах действий

больных и их

окружающих при

развитии

неотложных

состояний,

совершенствование

схем

маршрутизации,

внедрение и

увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации,

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых

отделений и

региональных

сосудистых

центров и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской

Федерации на

основании

требований будут

разработаны и

утверждены

региональные

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

Координационным

центром будет

осуществляться

мониторинг

реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий

региональных

программ, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий.

По итогам 2024

года

координационным

центром будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и

их эффективности.

1.2

Проводится ПРОЦ

- - - - -

Проводится Оказание

0 01.01.202

- -- 50

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска за счет средств

областного бюджета

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов

высокого риска за

счет средств

областного

бюджета

услуг

(выполне

ние

работ)

0

2

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

2.1

Переоснащены/доосн

ащены  медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные

сосудистые отделения

в субъектах

Российской

Федерации

ЕД

- 4 8 5 5

 Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -3 4

-

2.2

Завершено

переоснащение/доос

ЕД

- 4 8 10 11

 Приобре

тение

0 31.12.201

8

- -13 15

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нащение

медицинским

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных

сосудистых

отделений в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог..

Нарастающий итог

товаров,

работ,

услуг

2.3

Создание первичных

сосудистых

отделений и

оснащение

необходимым

оборудованием

ЕД

- - - - 3

Создание

первичных

сосудистых

отделений и их

оснащение

необходимым

оборудованием за

счет средств

областного

бюджета

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

- 01.12.202

2

- -- -

-

2.4

Финансовое

обеспечение

дополнительных

ЕД

- - - - -

Финансовое

обеспечение

дополнительных

Оказание

услуг

(выполне

- -

- -- 1

-



14

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объемов оказания

медицинской помощи

больным с острым

коронарным

синдромом в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения 

(оказание

дополнительных

объемов

высокотехнологичной

медицинской помощи

по профилю

«сердечно-сосудистая

хирургия» с

использованием

метода лечения

«баллонная

вазодилатация с

установкой стента в

сосуд (сосуды)» в

медицинских

организациях

Челябинской области)

объемов оказания

медицинской

помощи больным с

острым

коронарным

синдромом

(баллонная

вазодилатация),

пароксизмальными

нарушениями

ритма и

проводимости

(имплантация

кардиостимуляторо

в) в соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения)

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.5

Внедрение новых

высокоспециализиров

анных методов

оказания

медицинской помощи

больным с острым

нарушением

мозгового

кровообращения –

тромбоэкстракции

механические

(оказание

специализированной

стационарной

медицинской помощи

на профиле

«сердечно-сосудистая

хирургия» с

применением

медицинской услуги

«локальная

эндоваскулярная

трансартериальная

тромбоэкстракция»)

ЕД

- - - - -

Внедрение

современных

методов оказания

медицинской

помощи больным с

острым

нарушением

мозгового

кровообращения -

тромбоэкстракций

механических

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- 1

-

2.6

Реализация пилотного

проекта по

ЕД

- - - - -

. Оказание

услуг

- -

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительному

обеспечению

проживающих на

территории

Челябинской области

лиц старше

трудоспособного

возраста (мужчины с

60 лет и женщины с

55 лет), страдающих

впервые

выявленными

определёнными

заболеваниями

системы

кровообращения,

лекарственными

препаратами

(выполне

ние

работ)

2.7

Обеспечена

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

ПРОЦ

- - 50 80 85

В рамках

национального

проекта

«Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта «Борьба с

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.202

0

- -90 90

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

на диспансерном

наблюдении

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных

условиях

лекарственными

препаратами

граждан, которым

были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

аблация,

перенесших острое

нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда.

В рамках

национального

проекта

«Демография»
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта

«Формирование

системы

мотивации

граждан к

здоровому образу

жизни,

включая здоровое

питание и отказ от

вредных

привычек»,

направленные на

формирование

среды,

способствующей

ведению

гражданами

здорового образа

жизни,

включая здоровое

питание (в том

числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

потребления соли и

сахара), защиту от

табачного дыма,

снижение

потребления

алкоголя,

мотивирование

граждан к ведению

здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании,

вовлечение

граждан и

некоммерческих

организаций в

мероприятия по

укреплению

общественного

здоровья, а также

разработку и

внедрение

корпоративных

программ

укрепления

здоровья. инетов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

профилактики и

школ пациентов.

2.8

Оснащение

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных

сосудистых

отделений за счет

средств областного

бюджета

ЕД

- - - - -

Оснащение

оборудованием

региональных

сосудистых

центров и

первичных

сосудистых

отделений за счет

средств областного

бюджета

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

9

- -- 4

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

264 935,00274 977,20 264 935,000,00 0,00 1 069 782,20264 935,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

264 935,00274 977,20 264 935,000,00 0,00 1 069 782,20264 935,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

264 935,00274 977,20 264 935,000,00 0,00 1 069 782,20264 935,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

1.2

360 883,40320 487,90 224 104,40264 842,50 0,00 1 366 316,40195 998,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

360 883,40320 487,90 224 104,40264 842,50 0,00 1 366 316,40195 998,20

бюджет субъекта1.2.1.1.

360 883,40320 487,90 224 104,40264 842,50 0,00 1 366 316,40195 998,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Завершено переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений в

субъектах Российской Федерации.

Нарастающий итог.

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание первичных сосудистых

отделений и оснащение необходимым

оборудованием

1.4

12 100,0051 600,00 51 600,0067 081,00 0,00 194 481,0012 100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

12 100,0051 600,00 51 600,0067 081,00 0,00 194 481,0012 100,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

12 100,0051 600,00 51 600,0067 081,00 0,00 194 481,0012 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Финансовое обеспечение дополнительных

объемов оказания медицинской помощи

больным с острым коронарным

синдромом в соответствии с

клиническими рекомендациями и

протоколами лечения (оказание

дополнительных объемов

1.5

540 865,70541 945,73 540 865,70537 320,00 0,00 2 701 862,83540 865,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

высокотехнологичной медицинской

помощи по профилю «сердечно-

сосудистая хирургия» с использованием

метода лечения «баллонная вазодилатация

с установкой стента в сосуд (сосуды)» в

медицинских организациях Челябинской

области)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

540 865,70541 945,73 540 865,70537 320,00 0,00 2 701 862,83540 865,70

бюджет субъекта1.5.1.1.

540 865,70541 945,73 540 865,70537 320,00 0,00 2 701 862,83540 865,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

540 865,70541 945,73 540 865,700,00 0,00 2 164 542,83540 865,70

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных фондов 

( бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

)

1.5.1.1.

1.3.

540 865,70541 945,73 540 865,700,00 0,00 2 164 542,83540 865,70

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.5.1.3.

540 865,70541 945,73 540 865,700,00 0,00 2 164 542,83540 865,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрение новых

высокоспециализированных методов

оказания медицинской помощи больным с

острым нарушением мозгового

кровообращения – тромбоэкстракции

механические (оказание

1.6

45 450,0081 810,00 45 450,0045 450,00 0,00 263 610,0045 450,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

специализированной стационарной

медицинской помощи на профиле

«сердечно-сосудистая хирургия» с

применением медицинской услуги

«локальная эндоваскулярная

трансартериальная тромбоэкстракция»)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

45 450,0081 810,00 45 450,0045 450,00 0,00 263 610,0045 450,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

45 450,0081 810,00 45 450,0045 450,00 0,00 263 610,0045 450,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

45 450,0081 810,00 45 450,000,00 0,00 218 160,0045 450,00

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных фондов 

( бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

)

1.6.1.1.

1.3.

45 450,0081 810,00 45 450,000,00 0,00 218 160,0045 450,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.6.1.3.

45 450,0081 810,00 45 450,000,00 0,00 218 160,0045 450,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализация пилотного проекта по

дополнительному обеспечению

проживающих на территории

Челябинской области лиц старше

трудоспособного возраста (мужчины с 60

лет и женщины с 55 лет), страдающих

впервые выявленными определёнными

1.7

0,000,00 0,0092 133,82 0,00 92 133,820,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

заболеваниями системы кровообращения,

лекарственными препаратами

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,0092 133,82 0,00 92 133,820,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,0092 133,82 0,00 92 133,820,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение оборудованием региональных

сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений за счет средств

областного бюджета

1.8

10 000,0017 660,00 13 750,000,00 0,00 51 410,0010 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

10 000,0017 660,00 13 750,000,00 0,00 51 410,0010 000,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

10 000,0017 660,00 13 750,000,00 0,00 51 410,0010 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет0

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска за счет средств

областного бюджета

2.1

171 510,00119 760,18 158 290,000,00 0,00 621 070,18171 510,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

171 510,00119 760,18 158 290,000,00 0,00 621 070,18171 510,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

171 510,00119 760,18 158 290,000,00 0,00 621 070,18171 510,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 006 827,32 1 408 241,01 1 298 995,10 1 405 744,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 240 858,90 0,00 6 360 666,43

1 006 827,32 1 405 744,101 408 241,01 1 298 995,10 1 240 858,90 0,00 6 360 666,43

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 623 755,73 586 315,70 586 315,70 586 315,70 0,00 2 382 702,83

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

264 935,00

264 935,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

1.2. Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,0

0

224 104,40

224 104,4

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

1.3. Завершено переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений в

субъектах Российской Федерации.

Нарастающий итог.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Создание первичных сосудистых

отделений и оснащение необходимым

оборудованием

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 600,00

51 600,0051 600,0051 600,0051 600,000,00

1.5. Финансовое обеспечение

дополнительных объемов оказания

медицинской помощи больным с острым

коронарным синдромом в соответствии с

клиническими рекомендациями и

протоколами

44 776,00 89 552,00 134 328,0

0

179 104,0

0

223 880,0

0

268 656,0

0

540 865,70

492 536,0

0

447 760,0

0

402 984,0

0

358 208,0

0

313 432,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

лечения (оказание дополнительных

объемов высокотехнологичной

медицинской помощи по профилю

«сердечно-сосудистая хирургия» с

использованием метода лечения

«баллонная вазодилатация с установкой

стента в сосуд (сосуды)» в медицинских

организациях Челябинской области)

1.6. Внедрение новых

высокоспециализированных методов

оказания медицинской помощи больным

с острым нарушением мозгового

кровообращения – тромбоэкстракции

механические (оказание

специализированной стационарной

медицинской помощи на профиле

«сердечно-сосудистая хирургия» с

применением медицинской услуги

«локальная эндоваскулярная

трансартериальная тромбоэкстракция»)

3 787,50 7 575,00 11 362,50 15 150,00 18 937,50 22 725,00

45 450,00

41 662,5037 875,0034 087,5030 300,0026 512,50

1.7. Реализация пилотного проекта по

дополнительному обеспечению

проживающих на территории

Челябинской области лиц старше

трудоспособного возраста (мужчины с

60 лет и женщины с 55 лет), страдающих

впервые выявленными определёнными

заболеваниями системы

кровообращения, лекарственными

препаратами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.8. Оснащение оборудованием

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений за

0,00 0,00 0,00 0,00 13 750,00 13 750,00

13 750,00

13 750,0013 750,0013 750,0013 750,0013 750,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

счет средств областного бюджета

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1. Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска за счет

средств областного бюджета

0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

158 290,00

158 290,0

0

158 290,0

0

158 290,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

ИТОГО:

48 563,50 97 127,00 245 690,5

0

294 254,0

0

356 567,5

0

605 131,0

0

1 298 995,10

1 246 877

,90

1 009 275

,00

960 711,5

0

853 858,0

0

753 694,5

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Челябинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

В рамках национального проекта

«Здравоохранение» будут

реализованы мероприятия

федерального проекта «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными препаратами

граждан, которым были выполнены

аорто-коронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий

со стентированием и катетерная

аблация, перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт миокарда.

В рамках национального проекта

«Демография» будут реализованы

мероприятия федерального проекта

«Формирование системы мотивации

граждан к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек», направленные

на формирование среды,

Семенов Ю.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

способствующей ведению

гражданами здорового образа жизни,

включая здоровое питание (в том

числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара), защиту

от табачного дыма,

снижение потребления алкоголя,

мотивирование граждан к ведению

здорового образа жизни посредством

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

вовлечение граждан и

некоммерческих организаций в

мероприятия по укреплению

общественного здоровья, а также

разработку и внедрение

корпоративных программ

укрепления здоровья. инетов

медицинской профилактики и школ

пациентов.

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Штрахова М.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Штрахова М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Киселева О.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Штрахова М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 РИС

медицинской

статистики

1.2

Результат

"Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации"

 Семенов Ю.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Соглашение

-

Штрахова М.С.

31.12.2021

04 06 РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

включено в реестр соглашений)"

1.2.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет

-

Шурыгин А.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 РИС

медицинской

статистики

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Штрахова М.С.

31.12.2021

03 05 РИС

медицинской

статистики

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

03 05 РИС

медицинской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

статистики

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Кузнецов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 РИС

медицинской

статистики

1.2.7

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет

-

Шурыгин А.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Соглашение

-

Штрахова М.С.

31.12.2022

04 06 РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

включено в реестр соглашений)"

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Кузнецов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 РИС

медицинской

статистики

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Штрахова М.С.

31.12.2023

03 05 РИС

медицинской

статистики

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение

-

Штрахова М.С.

31.12.2023

04 06 РИС

медицинской

статистики

1.2.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет

-

Шурыгин А.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Штрахова М.С.

31.12.2024

03 05 РИС

медицинской

статистики

1.2.14

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет

-

Шурыгин А.А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Кузнецов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.2.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение

-

Штрахова М.С.

31.12.2024

04 06 РИС

медицинской

статистики

1.3

Результат "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений в

субъектах Российской Федерации.

Нарастающий итог."

 Семенов Ю.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.3.1

Контрольная точка

"Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 6 региональных сосудистых

центров и 9 первичных сосудистых

отделений "

Отчет

-

Кузнецов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4

Результат "Создание первичных

сосудистых отделений и оснащение

необходимым оборудованием"

Создание первичных сосудистых

отделений и их оснащение

необходимым оборудованием за счет

средств областного бюджета

Семенов Ю.А.

01.12.2022 01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение

-

Штрахова М.С.

01.12.2022

09 11 РИС

медицинской

статистики

1.4.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Штрахова М.С.

01.12.2022

08 10 РИС

медицинской

статистики

1.4.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет

-

Штрахова М.С.

01.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Кузнецов А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 РИС

медицинской

статистики

1.5

Результат "Финансовое обеспечение

дополнительных объемов оказания

медицинской помощи больным с

острым коронарным синдромом в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения (оказание дополнительных

объемов высокотехнологичной

медицинской помощи по профилю

«сердечно-сосудистая хирургия» с

использованием метода лечения

«баллонная вазодилатация с

установкой стента в сосуд (сосуды)»

в медицинских организациях

Челябинской области)"

Финансовое обеспечение

дополнительных объемов оказания

медицинской помощи больным с

острым коронарным синдромом

(баллонная вазодилатация),

пароксизмальными нарушениями

ритма и проводимости

(имплантация кардиостимуляторов)

в соответствии с клиническими

рекомендациями (протоколами

лечения)

Семенов Ю.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.5.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Штрахова М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

РИС

медицинской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистики

1.6

Результат "Внедрение новых

высокоспециализированных

методов оказания медицинской

помощи больным с острым

нарушением мозгового

кровообращения –

тромбоэкстракции механические

(оказание специализированной

стационарной медицинской помощи

на профиле «сердечно-сосудистая

хирургия» с применением

медицинской услуги «локальная

эндоваскулярная трансартериальная

тромбоэкстракция»)"

Внедрение современных методов

оказания медицинской помощи

больным с острым нарушением

мозгового кровообращения -

тромбоэкстракций механических

Семенов Ю.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.6.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Киселева О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7

Результат "Реализация пилотного

проекта по дополнительному

обеспечению проживающих на

территории Челябинской области

лиц старше трудоспособного

возраста (мужчины с 60 лет и

женщины с 55 лет), страдающих

впервые выявленными

определёнными заболеваниями

системы кровообращения,

лекарственными препаратами"

.Семенов Ю.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.7.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Киселева О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

1.8

Результат "Оснащение

оборудованием региональных

сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений за счет

средств областного бюджета"

Оснащение оборудованием

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений за

счет средств областного бюджета

Семенов Ю.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Штрахова М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Результат "Разработаны, утверждены

и реализуются региональные

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»"

Министерством здравоохранения

Российской Федерации на базе

подведомственного федерального

учреждения будет создан

координационный центр для

обеспечения разработки и

реализации региональных программ

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут разработаны

требования к региональным

программам «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»

(далее – требования),

предусматривающие реализацию

комплекса мер, направленных в том

Семенов Ю.А.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

числе на совершенствование

первичной профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний,

своевременное выявление факторов

риска, включая артериальную

гипертонию, и снижение риска ее

развития, вторичную профилактику

осложнений сердечно-сосудистых

заболеваний, повышение

эффективности оказания

медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в том числе

совершенствование организации

службы скорой медицинской

помощи, предусматривающее

создание единой центральной

диспетчерской в каждом из

регионов, информирование

населения о симптомах острого

нарушения мозгового

кровообращения и острого

коронарного синдрома, правилах

действий больных и их окружающих

при развитии неотложных

состояний, совершенствование схем

маршрутизации, внедрение и

увеличение объемов применения

высокоэффективных методов

лечения, совершенствование

медицинской реабилитации,

кадровое обеспечение первичных

сосудистых отделений и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

региональных сосудистых центров и

повышение профессиональной

квалификации, участвующих в

оказании медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах Российской

Федерации на основании

требований будут разработаны и

утверждены региональные

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями».

Координационным центром будет

осуществляться мониторинг

реализации мероприятий

региональных программ, по

результатам которого ежегодно

будет составляться отчет,

содержащий рекомендации о

дальнейшей корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным центром будет

сформирован итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

2.1.1

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

 

-

Киселева О.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2021 года"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-2

кварталы 2021 года"

 

-

Киселева О.А.

01.08.2021

06 09 РИС

медицинской

статистики

2.1.3

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-3

кварталы 2021 года"

 

-

Киселева О.А.

01.11.2021

08 10 РИС

медицинской

статистики

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

 

-

Киселева О.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10 РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

федерального проекта)" отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2021 "

 

-

Киселева О.А.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

2.1.6

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2022 года"

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

2.1.7

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

первый 1-2 кварталы 2022 года"

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

01.08.2022

06 09 РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.8

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-3

кварталы 2022 года"

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

2.1.9

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2022 год"

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.11

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2023 года"

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

2.1.12

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

первый 1-2 кварталы 2023 года"

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

01.08.2023

06 09 РИС

медицинской

статистики

2.1.13

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-3

квартал 2021 года"

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

01.11.2023

08 10 РИС

медицинской

статистики

2.1.14

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2023 год"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 РИС

медицинской

статистики

2.1.16

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2024 года"

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 РИС

медицинской

статистики

2.1.17

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

01.08.2024

06 08 РИС

медицинской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-2

кварталы 2024 года"

статистики

2.1.18

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-3

кварталы 2024 года"

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

01.11.2024

07 09 РИС

медицинской

статистики

2.1.19

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2024 "

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

2.1.20

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Прочий тип документа .

-

Киселева О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проекта (в части результата

федерального проекта)"

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Проводится

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска за счет

средств областного бюджета"

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска за счет

средств областного бюджета

Семенов Ю.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

медицинской

статистики

2.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Киселева О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 РИС

медицинской

статистики

2.2.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Киселева О.А.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

РИС

медицинской

статистики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

54

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Ванин Е. Ю. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

4 Участник регионального

проекта

Шурыгин А. А. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

организации

специализированной

медицинской помощи

санаторно-курортного лечения

Киселева О. А. 50

5 Участник регионального

проекта

Киселева О. А. Начальник управления Семенов Ю. А. 25

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

7 Участник регионального

проекта

Киселева О. А. Начальник управления Семенов Ю. А. 25

8 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. В. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10



9 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

10 Участник регионального

проекта

Шурыгин А. А. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

организации

специализированной

медицинской помощи

санаторно-курортного лечения

Киселева О. А. 50

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской

Федерации

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

12 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. В. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

13 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

14 Участник регионального

проекта

Шурыгин А. А. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

организации

специализированной

медицинской помощи

санаторно-курортного лечения

Киселева О. А. 50

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска за счет средств

областного бюджета

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10



16 Участник регионального

проекта

Киселева О. А. Начальник управления Семенов Ю. А. 25

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах

Российской Федерации. Нарастающий итог.

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

18 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. В. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

Создание первичных сосудистых отделений и оснащение необходимым оборудованием

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

20 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

21 Участник регионального

проекта

Шурыгин А. А. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

организации

специализированной

медицинской помощи

санаторно-курортного лечения

Киселева О. А. 50

22 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. В. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

23 Участник регионального

проекта

Киселева О. А. Начальник управления Семенов Ю. А. 25



Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в соответствии с

клиническими рекомендациями и протоколами лечения (оказание дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской помощи по профилю

«сердечно-сосудистая хирургия» с использованием метода лечения «баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд (сосуды)» в медицинских

организациях Челябинской области)

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

25 Участник регионального

проекта

Шурыгин А. А. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

организации

специализированной

медицинской помощи

санаторно-курортного лечения

Киселева О. А. 50

26 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

Внедрение новых высокоспециализированных методов оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения –

тромбоэкстракции механические (оказание специализированной стационарной медицинской помощи на профиле «сердечно-сосудистая хирургия» с

применением медицинской услуги «локальная эндоваскулярная трансартериальная тромбоэкстракция»)

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

28 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

29 Участник регионального

проекта

Шурыгин А. А. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

организации

специализированной

медицинской помощи

санаторно-курортного лечения

Киселева О. А. 50

30 Участник регионального Киселева О. А. Начальник управления Семенов Ю. А. 25



проекта

Реализация пилотного проекта по дополнительному обеспечению проживающих на территории Челябинской области лиц старше трудоспособного

возраста (мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет), страдающих впервые выявленными определёнными заболеваниями системы кровообращения,

лекарственными препаратами

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

32 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

33 Участник регионального

проекта

Киселева О. А. Начальник управления Семенов Ю. А. 25

34 Участник регионального

проекта

Шурыгин А. А. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

организации

специализированной

медицинской помощи

санаторно-курортного лечения

Киселева О. А. 50

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет средств областного бюджета

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенов Ю. А. Министр здравоохранения

Челябинской области

Гехт И. А. 10

36 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. В. заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10

37 Участник регионального

проекта

Штрахова М. С. Заместитель Министра

здравоохранения Челябинской

области

Семенов Ю. А. 10


